
МОУ «Кептинская средняя общеобразовательная школа»

Проект

«Строительство и ремонтные работы автомобильной дороги Кэптин-Орто- Сурт»

Авторы проекта: члены детской организации
«Тэтим», руководитель Прокопьев А.Н.

2009
Цель:

· Строительство дороги Кептин - Орто-Сурт. 
Задачи:

· Круглогодичное транспортная связь.

· Без прерывный перевоз продуктов питания и хозяйственных товаров.

· Социально - экономическое содействие в развитии посёлка.
Сроки реализации проекта:
2 года.

Кадровое обеспечение:

1) Глава MP «Горный улус» Алексеев П.Н.
2) Министерство транспорта и связи.
3) Глава МО «Малтанинский наслег» Луковцев Д.И.
4) Начальник ОАО «Якутавтодор» Чемезов А.Г.
5) Депутат Ил Тумэн от Горного и Верхневилюйского улусов Миронов А.С.

Целевая группа:

Жители п. Кептин.
География проекта:

Республика Саха (Якутия) Горный улус п. Кептин.
Партнеры по реализации проекта:

1) Администрация MP «Горный улус».
2) Администрация МО «Малтанинский наслег».
3) Администрация МО «Маганинский наслег»
4) ОАО «Якутавтодор»
5) Министерство транспорта и связи
6) Депутат Ил Тумэн от Горного и Верхневилюйского улусов Миронов А.С.
7) МОУ «Кептинская СОШ».
8) МДОУ «Мичээр».
9) МУБ «Малтанинский»
10) Жители посёлка Кептин.
11) Землячество «Маалтааны».
12) Добровольные спонсоры.
Поэтапный рабочий план:
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные

	1) Общее собрание партнеров по проекту. Подписание договора по строительству дороги.
2) Составление документаций

3) Составление комиссии из числа партнеров по проекту в строительстве дороги, надзору финансового фонда.

4) Организация общего фонда (открытие счета в сбербанке).
5) Разработка плана строительства дороги.

6) Разведывательные работы особо трудных участков дороги.

7) Перевозка грунтового материала для покрытия особо болотных участков дороги.

8) Организация 6 (шести строительных участков по следующим местностям:

1 участок «Тысагаччи»

2 участок «Сиэгэннээх»

3 участок «Тойон уйата»

4 участок «Исбиэскэлээх»

5 участок «

6 участок «Куэхуруйэ»

9) Заселение работников по участкам в количестве 10 человек. Назначение бригадиров. В каждой бригаде дается одна техника ( ДТ 75 с бульдозером).

10) Начало строительства дороги и мостов.

11) Обеспечение работников продуктами, необходимыми оборудованиями в период строительства дороги.

12) Сперва строительства мостов. Покрытие трудных участков дорог грунтовым покрытием. Выравнивание дорог грейдером.

13) Ограничение движения транспорта по маршруту Орто-Сурт – Кэптин в период строительства дороги в летнее время.

14) Заселение рабочих от участков.
	04.04.09
05.04.09

06.04.09

07.04.09

08-10.04.09

13-15.04.09

16-20.04.09

16-20.04.09

21.04.09

2 месяца

Период работы


	Все партнеры по проекту
Администрация МО Кэптин

Комиссия по строительству дороги из числа партнеров по проекту

ГУПАД, руководители

ГУПАД

ГУПАД

Администрация МО Кэптин и Орто-Сурт

Администрация МО Кэптин и Орто-Сурт

Бригадиры строительных участков

ГУПАД, бригадиры строительных участков

Бригадиры строительных участков

Администрация МО Кэптин и Орто-Сурт


Смета расходов проекта:
	Статьи сметы
	Запрашиваемая сумма
	Средства из других

источников
	Общие расходы

	
	
	
	


Ожидаемые результаты и социальные эффекты:
· Круглогодичная дорожная связь.
· Социально-экономическое развитие
· Интерес к жизни поселка.
· Новые рабочие места в строительстве дороги.
· Перспективное значение посёлка















